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Ежемесячный отчет о ходе строительства  «Жилого дома по    ул. Светлогорская 11,15 в Кировском районе г. Перми

По состоянию 01.02.2016  г.  на объекте выполнено:

1. Черновые отделочные работы 
1.1 Монтаж стартового профиля и закладных элементов под натяжной потолок – 100 %
1.2 Штукатурка стен – 98%
1.3 Цементно-песчаная стяжка пола – 90%
1.4 Шпатлевание потолков МОП – 70%
1.5 Декоративная штукатурка  по утеплителю под «мокрый фасад»  - 60% 
2. Чистовые отделочные работы:
2.1 устройство откосов и подоконников – 90 %
2.2 укладка керамической плитки в местах общего пользования – 80%
2.3 укладка керамической плитки в с/у – 45 %
2.4 Покраска стен в с/у – 15%
3. Внутренние электротехнические работы:
3.1 Сети освещения мест общего пользования, силовое электрооборудование  –  25 %
4. Внутренние инженерные сети:
4.1 Система водоснабжения и водоотведения квартир (без установки приборов)  – 95 %
4.2 Устройство ливневой канализации – 98% 
5.  Монтаж лифтового оборудования – 85 % (ведутся пусконаладочные работы) 
6.  Благоустройство территории:
     8.1 Устройство щебеночной подготовки – 50 %
     8.2. Устройство асфальтобетонного покрытия (первый слой) – 20 %
     8.3. Устройство покрытий плиточных с установкой бордюров – 20 %

7. Монтаж системы мусороудаления – 85 %
8.  Устройство вентиляции:
     11.1  автоматизация системы дымоудаления, приточной вентиляции  – 
65 %
12. Наружные сети:
     12.1  строительство кабельной линии к объекту – 80 %
     12.2  строительство  участков наружных сетей водоснабжения и водоотведения -  100 %,  врезка выполнена.   
     12.3  Наружное освещение 35%
13. Автоматика пожаротушения  - 40 %. 
14. Устройство входных групп и крылец – 60 %
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