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Ежемесячный отчет о ходе строительства  «Жилого дома по    ул. Светлогорская 11,15 в Кировском районе г. Перми

По состоянию 01.05.2016  г.  на объекте выполнено:

1. Чистовые отделочные работы:
1.1 Устройство откосов и подоконников – 100 % 
1.2 Оклейка стен обоями – 98 %
1.3 Монтаж натяжных потолков – 50%
1.4 Покраска стен незадымляемой лестничной клетки – 40 %
1.5 Покраска потолков незадымляемой лестничной клетки – 55%
1.6 Укладка линолеума – 98%
1.7 Установка внутренних дверей – 96%
1.8 Установка плинтусов – 98 %
2. Внутренние электротехнические работы:
2.1 Сети освещения мест общего пользования  –  85 %
2.2 Установка электротехнических приборов в квартирах (розетки, выключатели, щитки – 35 %
3. Внутренние инженерные сети:
3.1 Установка сантехнических приборов – 60 %
6.  Благоустройство территории:
     8.1 Устройство щебеночной подготовки – 50 %
     8.2. Устройство асфальтобетонного покрытия (первый слой) – 20 %
     8.3. Устройство покрытий плиточных с установкой бордюров – 20 %
7. Монтаж системы мусороудаления – 100 %
8.  Устройство вентиляции:
     11.1  автоматизация системы дымоудаления, приточной вентиляции  – 
95 %
     11.2  установка гибких воздуховодов в квартирах с 14-16 этажи – 100 %
12. Наружные сети:
     12.3  Наружное освещение  100 %
13. Автоматика пожаротушения  - 65 %. 
14. Устройство входных групп и крылец – 80 %
    

В Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края, в соответствии с программой проведения проверок,  сданы следующие этапы:
- остаток работ по нулевому циклу, в соответствии с обследованием
- каркас
- наружные и  внутренние стены
- устройство кровли
- монтаж окон и витражных конструкций балконов и лоджий
- оборудование ИТП и внутренняя система отопления 
- система мусороудаления
- черновая отделка
- смонтированное лифтовое оборудование
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