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Ежемесячный отчет о ходе строительства  «Жилого дома по    ул. Светлогорская 11,15 в Кировском районе г. Перми

По состоянию 11.01.2016  г.  на объекте выполнено:

1. Черновые отделочные работы 
1.1 Штукатурка стен, цементно-песчаная стяжка полов, шпатлевание стен и перегородок, монтаж стартового профиля и закладных элементов натяжных потолков – 85 %
1.2  Декоративная штукатурка  по утеплителю под «мокрый фасад» - 60% 
2. Чистовые отделочные работы:
2.1 устройство откосов и подоконников – 90 %
2.2 укладка керамической плитки в местах общего пользования – 80%
2.3 установка дверей мест общего пользования – 100 % (без остекления и покраски)
2.4 установка входных дверей в квартиры – 100 %
3. Внутренние электротехнические работы:
3.1 Прокладка сетей освещения  и силового кабеля электрических плит квартир – 100 % (без установки осветительных приборов и розеток)
3.2 Заземление ванн – 100 %
3.3 Сети освещения мест общего пользования, силовое электрооборудование –  20 %
3.4 молниезащита по кровле и фасаду – 100 %
4. Внутренние инженерные сети:
В конце декабря объект подключен к теплоснабжению (в осях 1-2; 3-4) – ведутся работы по пусконаладке системы отопления. Чистовые отделочные работы начнутся после пусконаладки системы и просушки объекта. 
4.1 Система отопления квартир – 100 % (оси 1-2, 3-4), 95 % (ось 5-6). 
4.1. Система водоснабжения и водоотведения квартир (без установки приборов)  – 90 %
5.  Монтаж лифтового оборудования – 85 % (ведутся пусконаладочные работы) 
6.  Благоустройство территории:
     8.1 Устройство щебеночной подготовки – 50 %
     8.2. Устройство асфальтобетонного покрытия (первый слой) – 20 %
     8.3. Устройство покрытий плиточных с установкой бордюров – 20 %
7. Монтаж системы мусороудаления – 85 %
8. Устройство навесного вентилируемого фасада 100 % (без входных групп в подвал).
11. Устройство вентиляции:
     11.1  автоматизация системы дымоудаления, приточной вентиляции  – 
65 %
 12. Наружные сети:
     12.1  строительство кабельной линии к объекту – 80 %
     12.2  строительство  участков наружных сетей водоснабжения и водоотведения -  98% (этап получения разрешения на врезку в центральную сеть водоснабжения). 
     12.3  Наружное освещение 35%
13. Автоматика пожаротушения  - 40 %. 
14. Устройство входных групп и крылец – 55 %
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