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Ежемесячный отчет о ходе строительства  «Жилого дома по    ул. Светлогорская 11,15 в Кировском районе г. Перми

По состоянию 01.12.2015 г.  на объекте выполнено:
1. Остекление балконов и лоджий –100%.
2. Черновые отделочные работы 
2.1 Штукатурка стен, цементно-песчаная стяжка полов, шпатлевание стен и перегородок, монтаж стартового профиля и закладных элементов натяжных потолков – 85 %
2.2  Декоративная штукатурка  по утеплителю под «мокрый фасад» - 60% 
3. Чистовые отделочные работы:
3.1 устройство откосов и подоконников – 90 %
3.2 укладка керамической плитки в местах общего пользования – 80%
3.3 установка дверей мест общего пользования – 100 % (без остекления и покраски)
3.4 установка входных дверей в квартиры – 100 %
4. Внутренние электротехнические работы:
4.1 Прокладка сетей освещения  и силового кабеля электрических плит квартир – 97 %
4.2 Заземление ванн – 100 %
4.3 Сети освещения мест общего пользования, силовое электрооборудование  - 20 %
5. Внутренние инженерные сети:
5.1. Система водоснабжения и водоотведения квартир (без установки приборов)  – 80 %
5.2  Система отопления квартир – 80 % 
5.3 Насосная пожаротушения – 100 %
5.4 Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) – 100%
6.  Монтаж лифтового оборудования – 80 % (ведутся пусконаладочные работы) 
      7.  Благоустройство территории:
     8.1 Устройство щебеночной подготовки – 50 %
     8.2. Устройство асфальтобетонного покрытия (первый слой) – 20 %
     8.3. Устройство покрытий плиточных с установкой бордюров – 20 %
     8. Монтаж системы мусороудаления – 85 %
10. Устройство навесного вентилируемого фасада:
     10.1  устройство утепления – 100 %
     10.2  монтаж керамогранитной плитки – 50 %
11. Устройство вентиляции:
     11.1  автоматизация системы дымоудаления, приточной вентиляции  – 
55 %
 12. Наружные сети:
     12.1  строительство теплотрассы – 100% (выполнена опрессовка). Стадия согласования  подключения к системе отопления. 
     12.2  строительство кабельной линии к объекту – 65 %
     12.3  строительство  участков наружных сетей водоснабжения и водоотведения – работы выполняет ООО «Новогор-Прикамье». Срок окончания работ декабрь 2015 г.
     12.4 Начаты подготовительные работы по устройству наружного освещения
13. Автоматика пожаротушения  - 10 %. 
14. Устройство входных групп и крылец – 55 %
     









image1.jpeg
TPYMMA MPEANPUITUI





